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Tämän opinnäytetyn tarkoituksena oli laatia itselleluovutuspohjat Rakennusliike Kuoma Oy:n käyttöön. Pohjat laa-
dittiin käsittämään koulusaneeraustyömaata, mutta tarkouksena oli, että pienillä muutoksilla niitä voitaisiin käyttää 
myös muissa kohteissa. Laadittujen itselleluovutuspohjien tarkoituksena on yhtenäistää yrityksen luovutusvaiheen 
käytäntöjä, vähentää jälkikorjauksia sekä parantaa rakentamisen laatua 
 
Työssä käsiteltiin laatua käsitteenä, rakentamisen laatua ja laadunvarmistusta, rakennusalan yleisiä sopimusehtoja, 
maankäyttö- ja rakennuslakia sekä itselleluovutusta. Itselleluovutuspohjien sisältö koottiin pääosin tutkimalla aikai-
sempien kohteiden luovutuksessa ilmenneiden puutteiden ja virheiden laatua ja sijainteja.  
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin luovutettua Kuoma Oy:n käyttöön kolme itselleluovutuspohjaa. Ensimmäinen itsel-
leluovutuspohja tehtiin sisätiloista, jossa tarkastettavat asiat on listattu kohta kohdalta. Toinen itselleluovutuspohja 
tehtiin piha-alueista. Kolmanteen itselleluovutuspohjaan koottiin muut tarkastettavat asiat ennen luovutusta ra-
kenustyömaalla. Itselleluovutuspohjat tehtiin A4-kokoon ja ne ovat Excel-pohjaisia dokumentteja. Itselleluovutus-
pohjat laadittiin yrityksen toiveita, vaatimuksia ja toimintatapoja noudattaen. Itselleluovutuspohjia on päästy tes-
taamaan työmaalla käytännössä ja ne on todettu vastaamaan niille asetettuja vaatimuksia. 
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Abstract  
The purpose of the thesis was to develop self inspection sheets for Rakennusliike Kuoma Oy.  The sheets were 
made for a renovation of a school but with few modifications they could also be used in other construction targets. 
The purpose of the sheets which were drawn up was to standardize handover policies, reduce the remedying of a 
defect and enhance the quality in construction.  
 
The thesis included going through what quality means, quality in construction, quality checks, general terms of a 
contract, land use and construction law and self inspection. The content of the sheets was gathered mainly by 
investigating the flaws and inadequacies found in previous handovers. 
 
As a result of the thesis, three self inspection sheets were drawn up for Rakennusliike Kuoma Oy. The first sheet 
was about the interiors of a building. The second sheet was about the exteriors of a building. The third sheet was 
created by compiling the common issues to inspect before the handover. The sheets were made in the size of A4 
and they are Excel based formats. The self inspection sheets were made following the wishes, demands and pro-




self-certification, quality, customer satisfaction 
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ESIPUHE 
  
Haluan kiittää rakennusliike Kuoma Oy:tä ja sen henkilökuntaa erinomaisesta vastaanotos-
ta ja tuesta työuraani ja opinnäytetyötäni kohtaan. Erityiskiitoksen Rakennusliike Kuoma 
Oy:n työpäällikölle Hannu Toivaselle työllistämisestäni ja mahdollisuudesta näyttää kykyni 
alalla. Kiitän myös opinnäytetyöni ohjaajaa Matti Mikkosta laadukkaasta opastuksesta opin-
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1.1 Työn taustat ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni aiheena on laatia Rakennusliike Kuoma Oy:lle itselleluovutuspohja, jonka tarkoituk-
sena on parantaa rakentamisen laatua ja pyrkimyksenä on päästä virheettömiin luovutuksiin. Yrityk-
sellä ei tällähetkellä ole käytössään yhtenäistä itselleluovutusmenetelmää, joten opinnäytetyöni lop-
putuotos tulee tarpeeseen.  
 
Opinnäytetyössä teen rakennusliike Kuoma Oy:lle itselleluovutuspohjan Excel-taulukko muodossa. 
Itseluovutuspohja on tarkastuslista, mikä käydään läpi jokaisesta tilasta ja huoneesta. Tarkastettavia 
asioita ovat esimerkiksi pintojen tasaisuus, maalivirheet, lattioiden kallistukset ja puhtaus. Jokaisesta 
huoneesta tehtävän tarkistuslomakkeen lisäksi, teen yleisen tarkastuslistan, jossa käsitellään tarvit-
tavat mittaukset ja toimintakokeet sekä tilaajalle luovutettava aineisto, esimerkiksi huoltokirja. Itsel-
leluovutuksella pyritään vähentään varsinaisen luovutuksen jälkeisiä jälkikorjauksia ja paikkauksia, 
jotka aiheuttavat lisäkustannuksia yritykselle.  
 
1.2 Rakennusliike Kuoma Oy 
 
Rakennusliike Kuoma Oy on Kuopion ja sen lähialueilla toimiva rakennusliike, jonka toimialana on 
asuin-, liike ja teollisuusrakentaminen ja saneeraukset. Tällähetkellä on meneillään neljä eri koulura-
kennustyömaata, joista suurin on Tuupalan uusi puukoulu. Yritys on tehnyt muitakin julkisia raken-
nushankkeita, joista mainittakoon Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjaus, KYS:in pääaula-
aluetta sekä Vuorelan seurakuntakeskusta. (Rakennusliike Kuoma Oy.) 
 
Rakennusliike Kuoma Oy on perustettu vuonna 1993 ja sen liikevaihto liikkuu viiden ja kymmenen 
miljoonan euron välissä. Yrityksen toimitusjohtaja toimii Rauno Manninen, joka on yrityksen perusta-
ja. Yrityksellä on henkilöstä tällä hetkellä noin 70. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli 10,374 mil-
joonaa euroa. (Rakennusliike Kuoma Oy.) 
 
1.3 Määritelmät ja käsitteet 
 
Asiakastyytyväisyys= Asiakkaan ennakko-odotukset huomioiden, asiakkaan tyytyväisyys tai tyy-
tymättömyys palveluun tai tuotteeseen. 
 
Finlex= Ajantasainen Suomen lainsäädäntö verkossa. Lainsäädäntö ohjaa kaikkea rakentamista. 
 
Luovutus= Valmiin työn luovuttaminen työn tai suorituksen tilaajalle. 
 
Nokkamies=Pienen ryhmän johtaja työntekijöiden keskuudesta. 
 
Rakennuttaja= Rakennustyön tilannut taho. 
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Ratu= Rakennusalan ammattilaisille tarkoitettu tietopankki, sisältää esimerkiksi ohjeita ja lomakkei-
ta rakentamiseen. 
 
Urakoitsija= Työn tekevä taho. 
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2 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI JA RAKENNUSALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998 
 
 
2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki on eduskunnan säätämä laki, joka ohjaa kaikkea rakentamista. Maan-
käyttö- ja rakennuslaki on pätevyysjärjestyksessä korkeimmalla, eli se on määräävä ohjeistus raken-




1 § Lain yleinen velvoite 
 
Tämän lain tavoitteen on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä 
luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata 
jokaisen osallistumismahdollisuus asoiden valmisteluun sekä avoin tiedottaminen käsi-
teltävinä olevissa asioissa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 1 §.) 
 
113 § Rakennus 
 
Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu 
kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka 
ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyy-
teen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain ta-
voitteisiin liittyvistä syistä. Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja 
kevytrakenteista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityistä maankäy-
töllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 113 §.) 
 
122 § Vastaava työnjohtaja 
 
Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vas-
taava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työn-
johtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveelli-
syyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämä-
töntä. Vastaava työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadus-
ta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista kos-
kevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan 
työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan raken-
nusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennus-
työmaalla ajan tasalla. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 122 §.) 
 
124 § Viranomaisvalvonta rakentamisessa 
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on yleisen edun kannalta valvoa ra-
kennustoimintaa sekä osaltaa huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä 
laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajutta ja sen laatua 
harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus luvan hakijan ja hank-
keen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkiloiden asiantuntemus ja am-
mattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. Kunnan rakennusval-
vontaviranomaisen tehtävänä on myö huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen 
yleisestä ohjeistuksesta ja neuvonnasta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 124 §.) 
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2.2 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
 
 
Yleisin rakennusalalla käytettävä sopimusehto on YSE 1998, silloin kun sopijaosapuolet eivät ole yk-
sityishenkilöitä. YSE 1998 ehdoissa on lueteltu tarkasti eri luvuissa tilaajan ja urakoitsijan velvolli-
suuksia ja oikeuksia.   
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 sisältää 11 eri päälukua, jotka ovat 
 
- Luku 1: Urakan sisältö ja laajuus 
- Luku 2: Urakka-aika 
- Luku 3: Vastuu 
- Luku 4: Vakuudet ja vakuutukset 
- Luku 5: Maksuvelvollisuus 
- Luku 6: Suunnitelma- ja hintamuutokset 
- Luku 7: Omistusoikeus ja vahingonvaara 
- Luku 8: Organisaatiot 
- Luku 9: Yhteiset kokoukset ja toimitukset 
- Luku 10: Sopimuksen purkaminen ja siirtäminen 
- Luku 11: Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen. 
 
 
Yleensä YSE 1998 sopimusehtoja käytetään runkona urakkasopimuksissa, joihin tehdään tarvittaessa 
muutoksia ja lisäyksiä urakkaneuvotteluissa. (YSE 1998.) Sopimusehtojen ymmärtäminen ja sisäis-
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3 LAATU RAKENTAMISESSA 
 
3.1 Laatu käsitteenä 
 
1950-luvulla W. E. Deming ja J. Juran kehittivät ajattelutavan laatuajattelusta, jossa tuotteen tai 
palvelun laatua voidaan arvoida koko rakennusprosessin ajan, ei vain valmiista lopputuloksesta. 
Demingin laatuympyrässä on neljä eri kohtaa, jotka ovat suunnittele, toteuta, arvio ja paranna (ku-
vio 1). Jokaisen näistä kohdista on tärkeää toteutua rakennusprosessin aikana, jotta rakentaminen 
on laadukasta. (Rakennustöiden laatu 2017, 7–11) 
 
KUVIO 1. Demingin laatuympyrä (Rakennustöiden laatu 2017, 8.) 
 
 
Laatu rakentamisessa on monimuotoinen käsite. Laatuun vaikuttavat asiakkaan kokemusten ja odo-
tusten lisäksi kustannukset sekä käytetty aika (kuvio 2). Laadun elementtejä ovat esimerkiksi suun-
nittelun laatu, valmistuksen laatu, ympäristön laatu ja asiakkaan kokemus saadusta tuotteesta tai 
palvelusta. Suunnittelun laatu on sitä, että kuinka hyvin asiakkaan omat toiveet ja odotukset suunni-
tellaan toteutuvaksi. Valmistuksen laatu on sitä, kuinka hyvin se vastaa suunnitteluvaiheessa asetet-
tuja vaatimuksia. Ympäristökeskeinen laatu tarkoittaa sitä, että se täyttää kaikki tarvittavat lait ja 
asetukset, kuten esimerkiksi työturvallisuus lain. Asiakkaan kokemus laadusta tarkoittaa sitä, kuinka 
hyvin valmis tuote tai palvelu vastaa asiakkaan odotuksia ja toiveita. Rakentamisen laatua on alalla 
pyritty parantaan niin kauan, kun on rakennettu, mutta enemmän siihen alettiin kiinnittää huomiota, 
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Asiakaslähtöisyys on tärkeää rakentamisessa. Hankekohtaiset projektisuunnitelmat ja eri rakennus-
vaiheiden laatusuunnitelmat kuuluvat olennaisesti rakennualalle. Ne ovat käytännön työvälineitä, 
joilla varmistetaan laadun toteutuminen. Jotta toimintaa voidaan kehittää, pitää mahdolliset kehitys-
tarpeet tunnistaa. Termi laadunohjaus tarkoittaa laadun aikaansaamista valvomalla rakennusproses-
seja sekä toimintaa ohjaamalla. Rakentamisessa aika, kustannukset sekä laatu ovat aina yhteydessä 
toisiinsa. (Rakennustöiden laatu 2017, 10.) 
 
 




3.2 Työmaan laadunvarmistus 
 
Työmaalla toteutuvaa laatua seurataan koko rakennusprosessin ajan (kuvio 3). Ennen rakentamisen 
aloittamista pidetään aloituspalaveri. Aloituspalaverissa ovat koolla työnjohtaja, työn suorittava ryh-
mä sekä aliurakoitsijoita käytettäessä heidän työnjohtaja tai nokkamies. Siinä käydään läpi tarkasti 
työn eteneminen, välitavoitteet sekä työn laatuvaatimukset. Aloitusedellytysten, kuten edellisten 
työvaihdeiden valmius ja laatu sekä tarvittavat asiakirjat on oltava tehtyinä. Myös aikataulutuksesta 
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ja tarvittavasta kalustosta sovitaan etukäteen. Työntekijät perehdytetään tehtäväviinsä. Myös mah-
dollisiin ongelmiin varaudutaan etukäteen. (Rakennustöiden laatu 2017, 25–28.) 
 
Ennen tehtävän aloittamista pitää kiinnittää huomiota työmaan työturvallisuuteen. Työturvallisuutta 
ohjaa työturvallisuuslaki. Ennen työn aloitusta ja työn aikana tarkistetaan esimerkiksi, että työnteki-
jöillä on henkilökohtaiset suojaimet ja he käyttävät niitä. Telineiden, kaiteiden, koneiden ja laitteiden 
tulee olla kunnossa ja asianmukaisia. Työkohteen siisteyteen ja tuuletukseen kiinnitetään huomiota. 
Myös ympäristön tarvittava suojaus on tehtynä ennen työn aloittamista. (Rakennustöiden laatu 
2017, 26.)  
 
Rakennustöiden laatu (2017, 28) mukaan tehtävän aikana voidaan tehdä mallityö, josta tarkistetaan 
seuraavat asiat 
 
- työsuorituksen rajaus                                                                                                                             
- työjärjestys 
- työn laatu ja siisteys 
- materiaalien sopivuus 
- erikoiskohtien tekeminen, esim. vesieristyksen paksuus 




Tehtävän jälkeen valmis työ tai kohde luovutetaan asiakkaalle. Luovutusvaiheesta kerron tämän 
opinnäytetyön luvussa 5.  
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KUVIO 3. Työmaan laatua seurataan koko rakennusprojektin ajan. (Rakennustöiden laatu 2017, 24.) 
 
3.3 Hyvä rakennustapa 
 
 
Hyvän rakennustapa tarkoittaa kunnollista ja huolella tehtyä rakennustyön tulosta. Siihen vaikuttavat 
muun muassa erilaiset työmenetelmät, rakennushankkeen tyyppi, rakennusmateriaalit sekä paikka-
kuntakohtaiset erot. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) määrittelevät hyvän raken-
nustavan työsuoritukseksi. Myös työntekijän oma ammattitaito ja huolellisuus sekä työmaan omat 
vakiintuneet käytännöt vaikuttavat hyvään rakennustapaan. (Nissinen 2010, 8.) 
 
Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, 
sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joi-
den kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § Rakentamiselle asetet-
tavat vaatimukset.)  
 
Hyvässä rakennustavassa otetaan huomioon myös esimerkiksi rakenteiden lujuus ja vakaus, palo-
turvallisuus sekä käyttöturvallisuus ja esteettömyys. Myös meluntorjunta ja ääniolosuhteet on otet-
tava huomioon. Rakennuksen terveellisyys on huomioitava esimerkiksi sisäilman osalta, ettei se ai-
heuta käyttäjille terveydellisiä ongelmia. Myös energiatehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota siitä 
tehtävillä laskelmilla. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132.)   
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4 ITSELLELUOVUTUS 
 
4.1 Itselleluovutus rakennustyömaalla 
 
Ennen kuin urakoitsija voi luovuttaa valmiin rakennushankkeen tai rakennustyön tilaajalle on sen 
tehtävä itselleluovutus. Se koskee myös aliurakoitsijoita. Itselleluovuksessa ei ole yhteistä käytäntöä 
tai runkoa, vaan se vaihtelee yrityksestä riippuen. Itselleluovutuksessa todetuista vakavista puutteis-
ta tai virheistä sekä niiden korjauksista on kerrottava tilaajalle. (Junnonen 2001, 448.)  
 
Itselleluovutus on osa koko rakennuskohteen luovutusprosessia. Itselleluovutus kattaa sekä raken-
nusteknisten, että taloteknisten töiden tarkastuksen. Sille varataan aikaa kokonaisuudessaan raken-
nustyömaasta riippuen noin neljä viikkoa. (Kankainen ja Junnonen 2001, 58–60.) Itselleluovutuksella 
pyritään vähentämään varsinaisen luovutuksen jälkeisiä jälkikorjauksia ja paikkauksia, jotka aiheut-
tavat lisäkustannuksia yritykselle. Siinä siis tarkistetaan tehdyn työn laatu. (Junnonen 2001, 448.) 
 
Itselleluovutusta voidaan kutsua myös luovutusvaiheen esitarkastukseksi. Itselleluovutuksessa työn-
johto tarkastaa tilat ja kirjaa tilojen puutteet, vauriot ja virheellisesti tehdyt työt. Itselleluovutukses-
sa havaittujen virheiden ja puutteiden korjaukset aloitetaan mahdollisimman pian, jotta tilat ovat 
virheettömiä varsinaisessa luovutuksessa (kuva 1). Jokainen urakoitsija korjaa omalla vastuullaan 
olevat virheet. Vahingoittumisen osalta virheen korjaa yleensä se tekijä, joka työn on alun perin suo-
rittanut, mutta siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat vahingon aiheuttajalle. (Kankainen ja Junno-





KUVA 1. Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet (Kankainen ja Junnonen ja 2001, 58) 
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Luovutusvaiheesta laaditaan luovutusvaiheen aikataulu, josta käy ilmi erilaisille tarkastuksille ja toi-
mintakokeille varattu aika. Aikataulussa varataan riittävästi aikaa itselleluovutukselle, loppusiivouk-
selle ja puutteiden ja virheiden korjaukselle. Luovutusvaiheen aikataulussa on kaikkien urakoitsijoi-
den omat luovutusvaiheen toimenpiteen eritelty erikeen. (Kankainen ja Junnonen 2001, 60.) 
 
Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkki luovutusvaiheen aikataulusta (kuva 2). Kuvassa luovu-
tusvaiheeseen on varattu viisi viikkoa aikaa. Itselleluovutus tehdään luovutusvaiheenaikataulun alus-
sa, jonka jälkeen erilaisille toimintakokeille ja tarkastuksille on varattu aikaa noin kolme viikkoa. Ai-




KUVA 2. Esimerkki luovutusvaiheen aikataulusta (Kankainen ja Junnonen 2001,60).  
 
 
4.2 Laaditut itselleluovutuspohjat 
 
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin luovutettua Kuoma Oy:n käyttöön kolme itselleluovutuspohjaa. En-
simmäinen itselleluovutuspohja tehtiin sisätiloista, jossa tarkastettavat asiat on listattu kohta kohdal-
ta (liite 1). Toinen itselleluovutuspohja tehtiin piha-alueista (liite 2). Kolmanteen itselleluovutuspoh-
jaan koottiin muut tarkastettavat asiat ennen luovutusta rakenustyömaalla (liite 3). Itselleluovutus-
pohjien sisältö on koottu pääosin tutkimalla aikaisempien kohteiden luovutuksessa ilmenneiden 
puutteiden ja virheiden laatua ja sijainteja. 
 
Itselleluovutuspohjat tehtiin A4-kokoon ja ne ovat Excel-pohjaisia dokumentteja. Itselleluovutuspoh-
jat ovat laadittu yrityksen toiveita, vaatimuksia ja toimintatapoja noudattaen. Itselleluovutuspohjia 
on päästy testaamaan työmaalla käytännössä ja ne on todettu vastaamaan niille asetettuja vaati-
muksia. Laaditut itselleluovutuspohjat ovat opinnäytetyön liitteenä.  
         





Kohteen luovutuksessa rakentaja siirtää valmiin rakennuskohteen ja vastuun käyttäjälle tai raken-
nuttajalle. Rakentaja pyrkii kohteen luovutuksessa siihen, että valmis kohde luovutetaan virheettö-
mänä ja ajallaan. Viimeistely- ja luovutusvaiheessa valmis kohde täyttää rakennustyön laatuvaati-
mukset. Luovutusvaiheessa kerätään myös palautetta kaikilta hankkeeseen osallistujilta, jotta toi-
mintaa voidaan kehittää edelleen. Kohteen luovutusvaihe sijoittuu kohteen rakentamisvaiheen ja 
käyttöönottovaiheen väliin. Varsinainen luovutusprosessi alkaa jo ennen rakennusvaihetta ja kestää 
aina takuukorjausten päättymiseen asti. Rakennushankkeen virheetön luovutus vähentää kustan-
nuksia, kiirettä sekä parantaa rakennusliikkeen mainetta. (Koski, 2004 16–18.) 
 
Luovutusprosessiin osallistuu useita eri osapuolia ja toimijoita (taulukko 1). Keskeisimmät pääura-
koitsijan edustajat ovat työpäällikkö, vastaava työnjohtaja sekä muut työnjohtajat. Muita keskeisiä 
toimijoita luovutusprosessissa ovat sivu- ja aliurakoitsijoiden edustajat sekä tilaajan puolelta valvoja, 
rakennuttajainsinööri sekä suunnittelijat. (Koski, 2004 16–18.) Alla olevassa taulukossa on kuvattuna 
luovutusprosessin eri osapuolet ja keskeiset toimijat. 
 
TAULUKKO 1. Luovutusprosessin osapuolet ja keskeiset toimijat. (Koski, 2004)  
 
         




Rakennuskohteen vastaanottotarkastus on yhtä tärkeä kuin urakkasopimuksen kirjoittaminen. Vas-
taanotossa tarkastetaan että rakennuttaja ja urakoitisija ovat täyttäneet urakkasopimuksen mukaiset 
velvoitteet. Kun todetaan, että molemmat osapuolet ovat täyttäneet urakkasopimuksen mukaiset 
velvoitteet, päättyvät osapuolten velvollisuudet urakkasopimuksen osalta ja aloitetaan takuuajan 
laskeminen. (Junnonen ja Kankainen 2015, 87.) 
 
Vastaanottotarkastus pyynnön voi tehdä joko urakoitsija tai rakennuttaja, mutta lähes aina pyynnön 
tekee urakoitsija. Vielä pyyntövaiheessa rakennus saa olla keskeneräinen, riittää kun keskeneräiset 
työt saadaan valmiiksi ennen tarkastuksen pitämistä. Vastaanottotarkastuspyyntö täytyy tehdä kirjal-
lisena ja vastaanottotarkastus täytyy aloittaa 14 vuorokauden kuluessa pyynnön saamisesta, joko 
ennalta sovittuna päivä tai ellei päivää voida sopia, rakennuttaja määrää päivän. Urakoitisjan on itse 
varmistettava, että rakennustyö on valmis ennen vastaanottotarkastusta ja että se täyttää urkkaso-
pimuksessa sille asetetut vaatimukset. (YSE 1998. § 71.)  
 
Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että tehty työ on sopimusasiakirjojen mukainen. Pienet viimeis-
telytyöt eivät vastaanottoa haittaa, elleivät ne aiheuta haittaa rakennuksen käyttöönotolle. Kankai-
sen ja Junnosen (2001, 88–89) mukaan vastaanottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon mer-
kitään ainakin seuraavat asiat 
 
- missä laajuudessa urakka hyväksytään vastaanotettavaksi 
- jos urakkaa ei hyväksytä vastaanotettavaksi, perustelut 
- urakoitsijan korjattavat virheet ja aika milloin virheet tulee olla korjattu 
- virheet jotka hyvitetään arvonvähennyksenä urakkahinnasta 
- virheet jotka eivät aiheuta toimenpiteitä 
- muistutukset, jotka eivät aiheuta välittömiä toimia, vaan ne käsitellään takuutarkastuksessa 
- virheet joihin perustuvia vaatimuksia ei voida tarkastuksessa täsmentää 
- tarkastuksessa ilmenneet mielipiderot 
- aika jolloin urakka-ajan vakuutukset voidaan lopettaa 
- aika mistä alkaen rakennuttaja vastaa rakennuksen käyttökustannuksista 
- takuuajan alkamis- ja päättymispäivä 
- tarvittava jälkitarkastus ja siinä tarkastettavat virheet 
- urakkasuoritusken mahdollinen myöhästyminen 
- selvitys tehdyistä tarkastuksista ja niiden pöytäkirjojen luovuttaminen rakennuttajalle 
- muun aineiston luovuttaminen rakennuttajalle 
- osapuolten vaatimukset ja vastineet. 
 
Vastaanottotarkastuksen jälkeen tehdään taloudellinen loppuselvitys, jossa selvitetään tilaajan ja 
urakoitsijan tilisuhteet. Taloudellista loppuselvitystä varten urakoitsija lähettää rakennuttajalle yksi-
löidyn lopputilityksen kahden viikon kuluessa pöytäkirjan saamisesta, josta käy ilmi osapuolten vielä 
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epäselvänä olevat asiat. Loppuselvitystilaisuus pidetään kuukauden sisällä urakoitisjan antamasta ti-
litykstä. Loppuselvitystilaisuudessa osapuolet pyrkivät löytämään neuvottelemalla molempia osapuo-
lia tyydyttävän ratkaisun ja selvittämään lopullisesti urakkasuhteeseen liittyvät kysymykset. (YSE 






 KUVIO 5. Vastaanottotarkastuksen kulku (muokattu lähteestä Kankainen ja Junnonen 2001, 90) 
         




Tässä opinnäytetyössä perehdyin rakennushankkeen luovutusprosessiin ja kuinka sitä voisi kehittää. 
Tavoitteena oli tehdä itseluovutuspohjia, joiden avulla luovutuksesta saataisiin mahdollisimman vir-
heetön. Luovutuspohjaa pääsen vasta testaamaan tulevaisuudessa, koska tällähetkellä työmaa, jos-
sa olen töissä, ei ole vielä luovutusvaiheessa. Luovutuspohja on tehty koulurakennustyömaata aja-
tellen, mutta tarkoituksena on, että sitä voidaan käyttää myös muissa rakennushankkeissa. 
 
Luovutuspohjia tein kolme erilaista; yksi rakennuksen sisätiloista, yksi piha-aluesta ja yksi yleisistä 
tarkastettavista asioista. Oma kokemukseni rakennushankkeen luovutusvaiheesta on vähäistä, josta 
johtuen jouduin hakemaan tietoa kirjallisuudesta ja kokeneemmilta mestareilta. Työ hyödyttää työn 
tilaajaa siten että itselleluovutukseen saadaan pohja, jota voidaan hyödyntää kaikilla työmailla, sekä 
se yhtenäistää eri työmaiden luovutuskäytäntöjä. 
 
Opinnäytetyöni tukee omaa työnkuvaani työmaamestarina ja antaa tietoa ja oppeja vastaavan mes-
tarin toimenkuvaan. Työssä opin luovutusvaiheesta ja luovutusvaiheen menettelyistä, joiden hallit-
seminen on tärkeää, jotta luovutukset sujuisivat mahdollisimman virheettömästi. Jälkikorjaukset ovat 
aina ylimääräinen kuluerä, joiden vähentäminen on tärkeää myös laadun kannalta. 
 
Laatu käsitteenä on vaikea määrittää, sillä toisen mielestä jokin asia voi olla todella laadukas, kun 
taas toisen mielestä se voikin olla huonolaatuinen. Laatu on siis sidoksissa asiakkaan aikaisempiin 
kokemuksiin ja odotuksiin. Asiakkalla on aina ennakko-odotuksia tilaamaansa tuotetta kohtaan, ja 
jos nämä ennakko-odotukset eivät vastaa valmiin tuotteen ominaisuuksia, asiakas kokee laadun 
huonoksi.  
 
Mielestäni itselleluovuspohjien käyttö rakennusurakan loppuvaiheessa auttaa vähentämään virheitä 
ja parantamaan laatua, mutta parhaan lopputuloksen saamiseksi olisi tärkeää valvoa laatua koko 
työmaan ajan. Kun laatua valvotaan koko työmaan ajan, vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja kustannuk-
silta, sillä rakennuksessa jää paljon sellaisia asioita piiloon joiden korjaaminen on kallista sekä aikaa 
vievää. Esimerkiksi viemäreiden kallistusten korjaaminen valmiin rakennuksen alta on aikaa vievää ja 
aiheuttaa suuria kustannuksia.   
 
Kehitysideana tulevaisuudessa olisi saada itselleluovutuspohja sähköiseen muotoon, jolloin sen pys-
tyisi täyttämään joko puhelimella tai tabletilla. Tarvittaessa virheet ja puutteet pystyisi liittämään ra-
kennuksen pohjakuvaan sekä virheestä tai puutteesta voisi ottaa kuvan ja lisäämään se pohjaku-
vaan. Tämä helpottaisi itselleluovutuksen tekemistä, sillä varsinkin silloin kun tiloja ja huoneita on 
paljon, paperilappujen määrä on suuri ja niiden pitäminen järjestyksessä voi olla haastavaa.  
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LIITE 3. Itselleluovutuspohja muut yleiset tarkastettavat asiat 
 
